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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

902064

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1. Pavimentação de Bloco de Concreto Intertravado 306.929,81 % Período: 1,69% 2,49% 26,83% 16,92% 49,92% 2,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  5.187,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

1.2. Preparação para Pavimentação  7.639,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. Pavimentação  219.420,70 % Período: 0,00% 0,00% 25,03% 6,87% 68,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.4. Drenagem  68.067,09 % Período: 0,00% 0,00% 40,29% 54,14% 5,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.5. Sinalização  6.614,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 1,69% 2,49% 26,83% 16,92% 49,92% 2,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 4.035,11 5.942,61 64.054,33 40.395,30 119.177,10 5.145,55 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.152,31 1.697,02 18.291,99 11.535,68 34.033,39 1.469,42 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.187,42 7.639,63 82.346,32 51.930,98 153.210,49 6.614,97 - - - - - - 

%: 1,69% 4,18% 31,01% 47,93% 97,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 4.035,11 9.977,72 74.032,05 114.427,35 233.604,45 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.152,31 2.849,33 21.141,32 32.677,00 66.710,39 68.179,81 68.179,81 68.179,81 68.179,81 68.179,81 68.179,81 68.179,81 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.187,42 12.827,05 95.173,37 147.104,35 300.314,84 306.929,81 306.929,81 306.929,81 306.929,81 306.929,81 306.929,81 306.929,81 

Local Responsável Técnico

Nome: ÉVELIN CARLOS ALVES

CREA/CAU: CAU: A103615-7

Data ART/RRT: 10777889

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS

 Valor (R$) Parcelas:

93.317.980/0001-31 ESTRADA DO MORRO DO FORNO

MORRINHOS DO SUL/RS

1071.080-01

Total:    R$ 306.929,81

Item Descrição
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Sonare
Carimbo


