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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

908726

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1. Pavimentação de Bloco de Concreto Intertravado 364.157,47 % Período: 1,44% 2,40% 25,97% 16,66% 50,67% 2,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  5.253,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

1.2. Preparação para Pavimentação  8.743,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. Pavimentação  260.900,39 % Período: 0,00% 0,00% 27,49% 3,78% 68,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.4. Drenagem  78.875,32 % Período: 0,00% 0,00% 28,95% 64,41% 6,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.5. Sinalização  10.384,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 1,44% 2,40% 25,97% 16,66% 50,67% 2,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 4.133,12 6.878,97 74.399,27 47.739,19 145.179,25 8.170,20 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.120,30 1.864,59 20.166,35 12.939,98 39.351,67 2.214,58 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.253,42 8.743,56 94.565,62 60.679,17 184.530,92 10.384,78 - - - - - - 

%: 1,44% 3,84% 29,81% 46,47% 97,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 4.133,12 11.012,09 85.411,36 133.150,55 278.329,80 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.120,30 2.984,89 23.151,24 36.091,22 75.442,89 77.657,47 77.657,47 77.657,47 77.657,47 77.657,47 77.657,47 77.657,47 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.253,42 13.996,98 108.562,60 169.241,77 353.772,69 364.157,47 364.157,47 364.157,47 364.157,47 364.157,47 364.157,47 364.157,47 

Local Responsável Técnico

Nome: ÉVELIN CARLOS ALVES

CREA/CAU: CAU: A103615-7

Data ART/RRT: 10777939

1074.518-43

Total:    R$ 364.157,47

Item Descrição

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS

 Valor (R$) Parcelas:

93.317.980/0001-31 ESTRADA DO RIO BONITO

MORRINHOS DO SUL/RS
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Sonare
Carimbo


