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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

29/11/21

Parcela 1

dez/21

Parcela 2

jan/22

Parcela 3

fev/22

Parcela 4

mar/22

Parcela 5

abr/22

Parcela 6

mai/22

Parcela 7

jun/22

Parcela 8

jul/22
Parcela (%) 51.80% 48.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Parcela (R$) 480,045.09 446,677.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acumulado (%) 51.80% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Acumulado (R$) 480,045.09 926,722.42 926,722.42 926,722.42 926,722.42 926,722.42 926,722.42 926,722.42

Parcela (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Acumulado (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Acumulado (R$) 35,296.51 35,296.51 35,296.51 35,296.51 35,296.51 35,296.51 35,296.51 35,296.51

Parcela (%) 100.00% 28.69% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Acumulado (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Acumulado (R$) 47,754.90 47,754.90 47,754.90 47,754.90 47,754.90 47,754.90 47,754.90 47,754.90

Parcela (%) 48.42% 56.04% 100.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Acumulado (%) 48.42% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Acumulado (R$) 396,993.68 819,896.07 819,896.07 819,896.07 819,896.07 819,896.07 819,896.07 819,896.07

Parcela (%) 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Acumulado (%) 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Acumulado (R$) 0.00 23,774.94 23,774.94 23,774.94 23,774.94 23,774.94 23,774.94 23,774.94

Local

Data

10 de fevereiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 926,722.42

1.

2.
REGULARIZAÇÃO DO GREIDE PARA 

PAVIMENTAÇÃO
47,754.90

3. PAVIMENTAÇÃO 819,896.07

4. SINALIZAÇÃO 23,774.94

SERVIÇOS PRELIMINARES 35,296.51

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25.66%

MTUR

PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

Pavimentação de acesso a Praça de Vila Três Passos no Município de Morrinhos do Sul/RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MORRO DO FORNO 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

CUSTO DE COMPOSIÇÃO SINTÉTICO

MORRO DO FORNO/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

025576/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL MORRINHOS DO SUL/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25.66%

MTUR

PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

Pavimentação de acesso a Praça de Vila Três Passos no Município de Morrinhos do Sul/RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MORRO DO FORNO 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

CUSTO DE COMPOSIÇÃO SINTÉTICO

MORRO DO FORNO/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

025576/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL MORRINHOS DO SUL/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

PAULA DE OLIVEIRA SCHAEFFER

ENGENHEIRA CIVIL

11295740

CREA RS 228787

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

PAULA DE OLIVEIRA SCHAEFFER

ENGENHEIRA CIVIL

11295740

CREA RS 228787

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

PAULA DE OLIVEIRA SCHAEFFER

ENGENHEIRA CIVIL

11295740

CREA RS 228787

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

PAULA DE OLIVEIRA SCHAEFFER

ENGENHEIRA CIVIL

11295740

CREA RS 228787

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

PAULA DE OLIVEIRA SCHAEFFER

ENGENHEIRA CIVIL

11295740

CREA RS 228787

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

PAULA DE OLIVEIRA SCHAEFFER

ENGENHEIRA CIVIL

11295740

CREA RS 228787

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


