PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
Rua Antonio José Carlos, 01 - Centro - Morrinhos do Sul - RS - CEP: 95577-000
51 3605.1149 - administracao@morrinhosdosul.rs.gov.br
‘ CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAGAO DA ESTRADA GERAL MORRO DE DENTRO
LOCAL: MORRINHOS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL
COMPRIMENTO TOTAL: 504,00m BDI: 23 18%
CONVENIO: 915542/2021 REF. NAO DESONERADAS: SICRO SINAPI
ART: 11487763 EMISSAO: out/21  jan/22
Visdo das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento Titulo do Evento Ne° da Frente de Obra Frente de Obra N° do Periodo de Conclusao do Evento
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 PAVIMENTAGAO - TRECHO 01 1
2 PAVIMENTAGAO - TRECHO 02 1
3 DRENAGEM PLUVIAL 1 PAVIMENTAGAO - TRECHO 01 1
2 PAVIMENTAGAO - TRECHO 02 1
4 PAVIMENTAGAO - VIA 1 PAVIMENTAGAO - TRECHO 01 2
2 PAVIMENTAGAO - TRECHO 02 3
5 SINALIZAGAO 1 PAVIMENTAGAO - TRECHO 01 3
2 PAVIMENTAGAO - TRECHO 02 3
5 TRANSPORTE 1 PAVIMENTAGAO - TRECHO 01 1
2 PAVIMENTAGAO - TRECHO 02 1
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de Conclusao do Evento Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado
1 13,43%| R$ 68.364,33 13,43% R$ 68.364,33
2 68,24%| R$ 347.375,77 81,67% R$ 415.740,10
3 18,33%| R$ 93.336,96 100,00% R$ 509.077,06
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