OBJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL/RS.

CONVENIO: 894071/2019 -

SMDRU/MDR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
R. Antonio José Carlos, 01 — Bairro - Morrinhos do Sul, RS, 95577-000
(51) 3605-1055 - administracao@morrinhosdosul.rs.gov.br

PLANILHA DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

PLANILHA DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

N° Macrosservigo / - R R N° Frente de
N Descrigdo Macrosservico / Servico Qtd. Und. N° Evento Evento Prego Total Frente de Obra Qtd. Valor
Servigo Obra
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 12.586,52

11 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA 4,5 M2 1 SERVICOS R$ 1.925,10 - -

PRELIMINARES 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 45 RS 1.925,10
~ SERVICOS 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 1 R$3.351,14

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL 3 UN 1 N RS 10.053,42 CN —

PRELIMINARES 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 1 R$ 3.351,14
3 PAVIMENTAGAO - MES 03 1 R$3.351,14

13 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 | 800 M 1 SERVICOS RS 608,00 - -

PRELIMINARES 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 800 RS 608,00
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 16.968,00
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE MOVIMENTACAO
2.1 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE |5.600,00| M2 2 BB R$ 16.968,00 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 2.800,00 RS 8.484,00
QRCIOSORAREL20LY 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 2.800,00 RS 8.484,00
3 DRENAGEM PLUVIAL R$ 40.097,68
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
DRENAGEM

3.1 POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 142,2 M3 3 — RS 1.276,96
M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 55 RS 493,90
2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL 2 PAVIMENTACAO - MES 02 56 RS 502,88
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 = =

3 PAVIMENTAGAO - MES 03 31,2 RS 280,18
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM DRENAGEM — —

3.2 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE 45 M 3 PLUVIAL R$ 11.864,25 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 18 RS 4.745,70
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 18 RS 4.745,70
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 3 PAVIMENTAGAO - MES 03 9 R$ 2.372,85
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO REERY 2 PAVIMENTACAO - MES 01 = RS 982,26

33 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 67,5 M2 3 RS 2.455,65 - -

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 UL 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 27 RS 982,26
3 PAVIMENTACAO - MES 03 13,5 R$ 491,13

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
I 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 2 RS 4.352,02

34 RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS | N 3 DRENAGEM RS 21.760,10 ¢
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES PLUVIAL 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 4 RS 8.704,04
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ~ -

-2 3 PAVIMENTAGAO - MES 03 4 RS 8.704,04
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
. 3 £ .
CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), REERY

3.5 LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 118,8 M3 3 o RS 2.740,72
A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 47,52 RS 1.096,29
LES CoY AR RIYEL L 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 4752 RS 1.096,29
INTERFERENCIA. AF_04/2016 = =

3 PAVIMENTAGAO - MES 03 23,76 RS 548,14
4 PAVIMENTACAO DA VIA R$ 670.129,53
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU
A A 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 140 RS 22.916,60

Ag SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA . E a PAVIMENTAGAO RS 45.833,20 C S
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E DAVIA 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 70 R$ 11.458,30
TRANSPORTE. AF_11/2019 — -

-2y 3 PAVIMENTAGAO - MES 03 70 RS 11.458,30
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO
T TACA 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 1.866,65 RS 174.307,78

. DE CONCRETO, UNISTEIN, COR NATURAL, DE | o o0 ool 115 . PAVIMENTAGAO RS 522.928,01 (:~ E
22X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO DA VIA 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 1.866,65  R$174.307,78
SOBRE PO DE PEDRA. ~ -

3 PAVIMENTAGAO - MES 03 1.866,70 RS 174.312,45
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES -
43 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE | 1.608,00 M 4 PAVIMENTACAO RS 101.368,32 X e
: ( SRS DAVIA =209 1 PAVIMENTAGAO - MES 01 533,3 RS 33.619,23
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), = =
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). 2 PAVIMENTAGAO - MES 02 533,3 RS 33.619,23
AF_06/2016 3 PAVIMENTAGAO - MES 03 541,4 RS 34.129,86
5 SINALIZAGAO DE TRANSITO R$ 14.512,28
Pla?a de regulamen?agafn emago D=0,60m SINALIZACKO DA

5.1 pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - 16 UN 5 VIA RS 4.313,44
formecimento e implantagéo 3 [PaviMENTAGEO - MES 03 16] RS 4.313,44
Suporte metdlico galvanizado para placa de
adverténcia ou regulamentagdo - lado ou SINALIZAGAO DA

52 didmetro de 0,60 m - fornecimento e 16 UN 5 VIA R58.713,44
implantacao 3 |PAVIMENTAC/'\O— MES 03 15| R$ 8.713,44
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE -

- SINALIZAGAO DA

5.3 RUA (DUAS PEGAS), DIMENSOES 45 X 25 CM 2 UN 5 R ¢ RS 1.485,40

COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO. 3 |PAVIMENTACI\O- 86 2| RS 1.485,40




6 TRANSPORTE R$ 15.705,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
J PAVIMENTAGAO - MES 01 867,27 R$ 1.907,99
6.1 DE 18 M, EM VIA URBANA_PAV'MENTADA' 2.601,81( M3XKM TRANSPORTE RS 5.723,97 C_ -
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). PAVIMENTAGAO - MES 02 867,27 RS 1.907,99
AF_07/2020 m "
PAVIMENTAGAO - MES 03 867,27 R$ 1.907,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
J PAVIMENTAGAO - MES 01 2.893,34 RS 3.327,34
6.2 DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | ¢ o) o) | \iaxicm TRANSPORTE RS 9.982,02 C_ -
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM PAVIMENTAGAO - MES 02 2.893,34 RS 3.327,34
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 . "
PAVIMENTAGAO - MES 03 2.893,34 RS 3.327,34
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