
N° do Evento Título do Evento Nº da Frente de Obra Frente de Obra
Nº do Período de Conclusão do 

Evento

1 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 01 1
2 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 02 2
3 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 03 3

1 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 01 1
2 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 02 2

1 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 01 1
2 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 02 2
3 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 03 3

1 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 01 1
2 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 02 2
3 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 03 3

3 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 03 3

1 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 01 1
2 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 02 2
3 PAVIMENTAÇÃO - MÊS 03 3

N° do Período de Conclusão 
do Evento

Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado

1 34,04% R$ 262.117,35 34,04% R$ 262.117,35
2 32,79% R$ 252.486,95 66,83% R$ 514.604,30
3 33,17% R$ 255.395,70 100,00% R$ 770.000,00

PLANILHA DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

(51) 3605-1055 - administracao@morrinhosdosul.rs.gov.br

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL/RS.

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3 DRENAGEM PLUVIAL

R. Antônio José Carlos, 01 – Bairro - Morrinhos do Sul, RS, 95577-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

6 TRANSPORTE

VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO

CONVÊNIO: 894071/2019     -     SMDRU/MDR 

4 PAVIMENTAÇÃO DA VIA

5 SINALIZAÇÃO DA VIA
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